
Nº DE % DE

ITEM INCIDENCIA 1 2 3

100,00%

1,23900% 0,00000% 0,00000%

80,00% 20,00%

0,32720% 0,08180% 0,00000%

60,00% 30,00% 10,00%

2,03220% 1,01610% 0,33870%

30,00% 50,00% 20,00%

1,55340% 2,58900% 1,03560%

20,00% 50,00% 30,00%

1,05860% 2,64650% 1,58790%

10,00% 40,00% 50,00%

0,29210% 1,16840% 1,46050%

10,00% 40,00% 50,00%

0,18600% 0,74400% 0,93000%

10,00% 40,00% 50,00%

3,50840% 14,03360% 17,54200%

5,00% 40,00% 55,00%

1,75420% 14,03360% 19,29620%

30,00% 50,00% 20,00%

1,49130% 2,48550% 0,99420%

30,00% 50,00% 20,00%

0,69450% 1,15750% 0,46300%

30,00% 50,00% 20,00%

0,11460% 0,19100% 0,07640%

30,00% 50,00% 20,00%

0,56340% 0,93900% 0,37560%

100,00% 14,815% 41,086% 44,100%

14,815% 55,901% 100,000%

2.6 Mezclas Asfalticas en Caliente

2.7 Cordónes  Cunetas - simple y montante de H° A°

2.5 Riego de imprimación con E.M.1

2.5.1 Riego de Imprimación con material bituminoso  $                      8.392.808,689 2,9210%

2.6.2 Carpeta de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor  $                 100.819.319,028 35,0840%

2.4 Ripio arcilloso de plasticidad limitada

2.3 Subbase de Suelo calcáreo, espesor 0,15m.-

2.3.1 Sub-base suelo calcáreo en 15 cm de espesor  $                   14.880.915,891 5,1780%

Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI)

DESIGNACION DE LAS OBRAS
 MONTO                               

( EN $ ) 

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA

OBRA: “ PAVIMENTACIÓN CALLES PARQUE INDUSTRIAL “Eva Duarte de Perón”   ETAPA 1 ”

FECHA : 31/1/2024

PLAN DE TRABAJO (%)

PERIODO (MESES)

1,2390%

2.1 Excavación Parcial p/paquete estructural esp. Prom 0,20m)

1.1 Proyecto ejecutivo - Proceso Licitarorio

1.1 Proyecto ejecutivo - Proceso Licitarorio  $                      3.561.207,779 

2.1.1 Excavación común parcial p/ paquete estructural calles (1-2-4-5-intersec)  $                      1.174.952,256 0,4090%

2.2.1 Subrasante tratada con cal en 15 cm de espesor  $                      9.732.741,707 3,3870%

2.2 Subrasante mejorada con 3% de cal, espesor 0,15m.-

2.4.1 Ripio arcilloso de plasticidad limitada  $                   15.210.276,880 5,2930%

2.6.1 Base de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor  $                 100.819.319,028 35,0840%

2.5.2 Riego de liga con emulsión catiónica de rotura rápida  $                      5.345.582,695 1,8600%

 $                      6.652.616,760 2,3150%

 $                   14.283.797,724 4,9710%

2.7.2 Cordón simple de hormigón

EJECUCION MENSUAL % 

EJECUCION ACUMULADA % 

2.7.3 Cordón montante de hormigón

2.7.1 Cordón cuneta de hormigón

 $                      5.396.850,902 1,8780%

2.8 BADENES DE H°A° ESP. : 0,20 m

 $                      1.097.791,545 0,3820%

2.8.1 Badenes de Hº Aº, e = 20 cm


